



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Ленина, д. 20а, г. Александровск
Пермский край, 618320
Тел. (34274) 3 57 99, факс (34274) 3 57 99
E-mail: amr@aleksraion.ru, сайт: www.aleksraion.ru
ОКПО 04038235, ОГРН 1025901676404,
ИНН/КПП 5910001284/591101001

25.08.2020 № 2/121

На № _____ от _____

**О направлении отчета по
проекту инициативного
бюджетирования АМР**

Заместителю председателя
Правительства – министру
территориального развития
Пермского края

Борисову А.В.

Уважаемый Александр Валерьевич!

В целях исполнения Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п, администрация Александровского муниципального района направляет вам отчет об использовании субсидии и достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением от 06.12.2019 № 53-03.08-20 при реализации проекта инициативного бюджетирования Александровского муниципального округа «Благоустройство территории Яйвинского краеведческого музея и памятника яйвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в 2020 году.

Приложение: отчет – на 2 л. в 1 экз.;

копия акта приемки выполненных работ – на 5 л. в 1 экз.;

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат – на 1 л.
в 1 экз.;

копии платежных поручений – на 4 л. в 1 экз.;

цветные фотографии – на CD-диске;

документы – в эл.виде на CD-диске.

Глава района

С.В. Богатырева

Цихлер Нелли Александровна
8(34274) 3 61 11

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

**Благоустройство территории Яйвинского краеведческого музея и памятника
яйвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны**

(название проекта)

Александровский муниципальный округ

(муниципальное образование)

Александровский муниципальный округ

(наименование муниципального района (муниципального округа,
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспольз ованных средств, руб.	
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4		
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
990000, 00	891000, 00	990,00	96525, 00	1485, 00	985 050,00	886050, 00	990,00	96525, 00	1485,00	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	6
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	день	12	8

Представитель инициативной группы



Сырых Т.Г.

(подпись)

(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:



Глава муниципального района -
глава администрации Александровского
муниципального района



Богатырева С.В.

(подпись)

(ФИО)

Зачем? и т.д. начальник финансового управления
администрации Александровского
муниципального района



Плотникова Т.Г.

(подпись)

(ФИО)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Александровского муниципального района Пермского края 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а	10 ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» Юридический адрес: 618340 Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва ул. Заводская, 43А	10 ОКПО	
Стройка - Пермский край, Александровский муниципальный округ, р.п. Яйва, ул. Заводская, 37а		
Объект - благоустройство территории Яйвинского краеведческого музея и памятника яйвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны		

Вид деятельности по ОКДП	0156300002520000061
Договор подряда (контракт)	номер
дата	25.05.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.07.2020	25.05.2020	20.07.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ руб.
 строительных работ _____ 662642,82 руб.
 монтажных работ _____ 162697,94 руб.
 Средства на оплату труда _____ 138425,71 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 830,77 чел.час

№ лп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				В том числе			В том числе						
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-02-058-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м3	0,04	920,4	920,4			36,82	36,82			118 4,72	15
2	ФЕР05-01-063-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Заполнение раствором пустот стенкой скважины и телом сваи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	м3	3,01	28,58	16,92	11,66	4,43	86,03	50,93	35,1	13,33	2 6,02	0,44 1,32
3	ФССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	м3	3,01	560				1685,6					
4	ФЕР38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	т	2,39	7738,63	1154,4	396,22	15,2	18495,33	2759,02	946,97	36,33	120 286,8	1,84 4,4
5	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	т	2,39	648,13	433,24	132,92	3,82	1549,03	1035,44	317,68	9,13	50,79 121,39	0,31 0,74
6	ФССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	т	2,39	10045				24007,55					
7	ФЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство капиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 шт	0,01	972,22	660,14	123,6	3,94	9,72	6,6	1,24	0,04	77,39 0,77	0,34
8	ФЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металллических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЗМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 шт	0,01	51396,91	18936,35	13071,3	1456,68	513,97	189,36	130,71	14,57	1940,2 19,4	117,88 1,18



Верно  Сурова Т.Т.

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: ГРУНТОВКА ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м2	1,38	268,7	56,55	9,43	0,22	370,81	78,04	13,01	0,3	5,31 7,33	0,02 0,03
10	ФЕР13-03-004-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м2	1,38	644,89	22,4	7,09	0,33	889,95	30,91	9,78	0,46	2,47 3,41	0,03 0,04
11	ФССЦп03-21-01-025	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	1 т груза	0,08	17,32				1,39					
12	ФЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м3	0,642	1865,95	447,88	1418,07	167,81	1197,94	287,54	910,4	107,73	57,42 36,86	12,43 7,98
13	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м3	0,32	126,07	126,07			40,34	40,34			15,72 5,03	13,88 4,44
14	ФЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м2 тротуара	2,3517	480,96	407,85	48,81		1131,07	959,14	114,79		49,92 117,4	0,97 2,28
15	ФССЦ-408-0142	Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	м3	3,63	59,99				217,76					
16	ФССЦ-403-1695 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	м2	235,17	74,52				17524,87					



Верно *Сурова Т.Т.*


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м2	2,4042	3566,1	140,46	57,27	0,57	8573,62	337,69	137,69	1,37	15,12 36,35	0,07 0,17
18	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	шт	244	63,12				15401,28					
19	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых каменных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18	100 м	2,4354	3227,81	643,64	79,64	9,18	7861,01	1567,52	193,96	22,36	76,08 185,29	0,72 1,75
20	текущая цена	земля (с доставкой)	1 тонна	20	913,73				18274,6					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (индексы изменения сметной стоимости II квартал 2019 г ОЗП=18,25; ЭМ=7,57; ЗПМ=18,25; МАТ=5,18)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 51015,14) (Поз. 4)														
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 671,97) (Поз. 1)														
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 21065,61) (Поз. 5-6, 9-11)														
111% = 130%*0,85 ФОТ (от 5015,64) (Поз. 2-3, 7-8)														
121% = 142%*0,85 ФОТ (от 60657,35) (Поз. 12-19)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
36% = 45%*0,8 ФОТ (от 671,97) (Поз. 1)														
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 2002,21) (Поз. 9-11)														
64% = 80%*0,8 ФОТ (от 1172,74) (Поз. 2-3)														
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 22906,3) (Поз. 5-8)														
76% = 95%*0,8 ФОТ (от 60657,35) (Поз. 12-19)														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого														



Генеральный директор
главы администрации Александровского муниципального района
С.В. БУДАНОВ

Вручен
Суровая Т.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Коеф. приведения у цене договора 825 340,76 * 1,06513587														
УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+СП*0,15+НР*0,1712)*20%														
ВСЕГО по акту										985050			830,77	24,33



Сдал: Директор ООО ПАРТНЕР

(подпись, расшифровка)

[Handwritten signature]

Принял: Глава района - Глава Администрации Александровского муниципального района Пермского края

(подпись, расшифровка)

С.В. Богатырева

ВЕРНО
 Глава муниципального района
 глава администрации Александровского
 муниципального района
 _____ С.В. Е.



*Сов. проект -
 Работа выполнена по плану СВ)
 Работа выполнена по плану СВ)
 Проставлены все подписи*

Верно [Signature] Сырое Т.Т.

Инвестор:
 Заказчик: Администрация Александровского муниципального района
 Пермского края 618320, Пермский край,
 г. Александровск, ул. Ленина, 20а
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»
 Юридический адрес: 618340 Пермский край, г. Александровск,
 р.п. Яйва ул. Заводская, 43А
 Стройка: Пермский край, Александровский муниципальный округ,
 р.п. Яйва, ул. Заводская, 37а

	Код
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	015630000252000
дата	0061
Вид операции	25 05 2020

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	20.07.2020	25.05.2020	20.07.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Ном ер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: благоустройство территории Яйвинского краеведческого музея и памятника яйвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны		985 050,00	985 050,00	985 050,00
Итого, руб.					985 050,00
Налог на добавленную стоимость, руб.					
Всего с учетом налогов, руб.					985 050,00



Заказчик (генподрядчик)
 Администрация Александровского муниципального района Пермского края
 М.П.

[Signature]
 С.В. Богатырева

Подрядчик (субподрядчик) ООО ПАРТНЕР

[Signature]
 С.А. Старцев



05.08.2020

Поступ. в банк плат.

05.08.2020

Списано со сч.плат.

ОПЛАЧЕНО

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

15528

05.08.2020

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот девяносто рублей 00 копеек

ИНН 5910001284	КПП 591101001	Сумма	990-00	
УФК по Пермскому краю(Финуправление(Администрация Александровского муниципального района Пермского края))		Сч. N	40204810265770300074	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г Пермь		БИК	045773001	
Банк плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		Сч. N	30101810900000000603	
Банк получателя ИНН 5911077751		КПП 591101001	Сч. N	40702810549770030826
ООО "ПАРТНЕР"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле

(311-0503-18001SP080-244,лс 02563296230)226,000,134000000000,Благоустр.тер.Яйвинского краевед.музея и памятника яйвинцам,погиб.вВОВ(м/б),МKN0156300002520000061/25.05.20счN2актN1/20.07.20
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Т.Г. Плотникова

Е.А. Мухина

КОПИЯ
ВЕРНА*Мухина*

06.08.2020

05.08.2020

Поступ. в банк плат.

05.08.2020

Списано со сч.плат.

ОПЛАЧЕНО

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

15529

05.08.2020

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 5910001284	КПП 591101001	Сумма	1485-00	
УФК по Пермскому краю(Финуправление(Администрация Александровского муниципального района Пермского края))		Сч. N	40204810265770300074	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г Пермь		БИК	045773001	
Банк плательщика		Сч. N		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603	
Банк получателя		Сч. N	30101810900000000603	
ИНН 5911077751	КПП 591101001	Сч. N	40702810549770030826	
ООО "ПАРТНЕР"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле

(311-0503-18001SP080-244,лс 02563296230)226,000,500400000000,Благоуст.тер.Яйвинского краевед.музея и памятника яйвинцам,погиб.вВОВ(юр/л),МKN0156300002520000061/25.05.20счN2актN1/20.07.20
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Т.Г. Плотникова

Е.А. Мухина

КОПИЯ
ВЕРНА*Мухина*

06.08.2020

05.08.2020

Поступ. в банк плат.

05.08.2020

Списано со сч.плат.



0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

15531

05.08.2020

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 5910001284	КПП 591101001	Сумма	886050-00	
УФК по Пермскому краю(Финуправление(Администрация Александровского муниципального района Пермского края))		Сч. N	40204810265770300074	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г Пермь		БИК	045773001	
Банк плательщика		Сч. N		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603	
Банк получателя		Сч. N	30101810900000000603	
ИНН 5911077751	КПП 591101001	Сч. N	40702810549770030826	
ООО "ПАРТНЕР"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле

(311-0503-18001SP080-244,лс 02563296230)226,000,234000000000,Благоустр.тер.Яйвинского краевед.музея и памятн.яйвинцам,погиб.в ВОВ(кр/б),МКН0156300002520000061/25.05.20счN2актN2/20.07.20
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Т.Г. Плотникова

Е.А. Мухина

КОПИЯ
ВЕРНА

Мухина



06.08.2020

05.08.2020

Поступ. в банк плат.

05.08.2020

Списано со сч.плат.

ОПЛАЧЕНО

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

15530

05.08.2020

Сумма
прописью

Девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 5910001284	КПП 591101001	Сумма	96525-00	
УФК по Пермскому краю(Финуправление(Администрация Александровского муниципального района Пермского края))		Сч. N	40204810265770300074	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г Пермь		БИК	045773001	
Банк плательщика		Сч. N		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603	
Банк получателя		Сч. N	30101810900000000603	
ИНН 5911077751	КПП 591101001	Сч. N	40702810549770030826	
ООО "ПАРТНЕР"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле

(311-0503-18001SP080-244,лс 02563296230)226,000,500300000000,Благоустр.террит.Яйвинского краевед.музея и памятн.яйвинцам,погиб.вВОВ(ф/л),МКН0156300002520000061/25.05.20счN2актN1/20.07.20
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Т.Г. Плотникова

Е.А. Мухина

КОПИЯ
ВЕРНА*Мухина*

06.08.2020